

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Maret
Kecamatan Tatah Makmur

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.305.070.286 | 42,37 | 16,98 | 25,38 | 558.116.983 | 24,21 | 389.127.737 | 16,88 | 7,33 | | | | |
| 1.1 | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 270.000 | 100,00 | 33,00 | 67,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 6 Dokumen dari 6 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi (RA) Tersusunnya Rencana Kerja Kerja Tahunan (RKT) Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - |
| 1.2 | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 375.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Masih di Triwulan I, Penyusunan Dokumen RKA di lakukan di Triwulan II Faktor Pendukung: --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-----------------|---|---------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.3 | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Masih di Triwulan I, Penyusunan Dokumen RKA di lakukan di Triwulan II Faktor Pendukung: --- |
| 1.4 | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 450.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 150.000 | 33,33 | 0 | 0,00 | 33,33 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Penggandaan dan Jilid DPA 2022 Faktor Penghambat: --- Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Tersusunnya DPA SKPD |
| 1.5 | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 750.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000 | 60,00 | 0 | 0,00 | 60,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 1.6 | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 750.000 | 45,00 | 15,00 | 30,00 | 450.000 | 60,00 | 0 | 0,00 | 60,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 1 Laporan dari 4 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: --- Faktor Penghambat: --- Faktor Pendukung: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.7 | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 745.000 | 96,00 | 34,00 | 62,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 2 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Penggandaan dan Penjilidan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Tahun 2021 Faktor Penghambat: --- Faktor Pendukung: 1. Tersedianya Anggaran 2. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 3. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) |
| 1.8 | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.894.692.786 | 44,00 | 18,72 | 25,28 | 439.988.163 | 23,22 | 354.704.837 | 18,72 | 4,50 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 14 Orang/bulan dari 14 Orang/bulan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: - Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Faktor Penghambat: --- Faktor Pendukung: Tersedianya Dana sesuai dengan Anggaran |
| 1.9 | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 34.200.000 | 44,00 | 10,50 | 33,50 | 8.550.000 | 25,00 | 5.700.000 | 16,67 | 8,33 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honorarium PPTK, PPKeu, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Faktor Penghambat: Pengesahan SPJ Belanja ada di Bulan Februari Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.10 | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 810.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 810.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Penggandaan dan Penjilidan Laporan Keuangan Tahun 2021 Faktor Penghambat: --- Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |
| 1.11 | 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 499.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.800 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 1.12 | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.000.000 | 100,00 | 25,00 | 75,00 | 2.250.000 | 25,00 | 1.500.000 | 16,67 | 8,33 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0 Laporan dari 12 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honorarium Pengurus Barang Faktor Penghambat: --- Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |
| 1.13 | 7.01.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 700.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 700.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 1.14 | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20.000.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 20.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan : 0 Orang dari 5 Orang | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.15 | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.313.800 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 400.000 | 30,45 | 0 | 0,00 | 30,45 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 5 Paket | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 1.16 | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.590.080 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 3.000.000 | 31,28 | 0 | 0,00 | 31,28 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Alat Tulis Kantor) Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |
| 1.17 | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.823.500 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 823.500 | 45,16 | 0 | 0,00 | 45,16 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 0 Paket dari 7 Paket | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: |
| 1.18 | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.000.000 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 3.000.000 | 30,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 22 Paket | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 1.19 | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2.846.200 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 746.200 | 26,22 | 0 | 0,00 | 26,22 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 0 Paket dari 3 Paket | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.20 | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 38.262.000 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 12.154.000 | 31,77 | 0 | 0,00 | 31,77 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0 Laporan dari 4 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Faktor Penghambat: Tidak ada kegiatan perjalanan dinas luar daerah Faktor Pendukung: - |
| 1.21 | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 23.000.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - |
| 1.22 | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 1.762.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: - Faktor Penghambat: Adanya Kenaikan Harga pada spek barang sehingga pengadaan akan dilakukan pada saat perubahan anggaran Faktor Pendukung: --- |
| 1.23 | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.970.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 1.24 | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 10.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.25 | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000 | 39,00 | 5,00 | 34,00 | 300.000 | 25,00 | 0 | 0,00 | 25,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0 Laporan dari 12 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Materai 10.000 Faktor Penghambat: --- Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |
| 1.26 | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.267.820 | 32,00 | 10,00 | 22,00 | 4.628.320 | 25,34 | 2.097.968 | 11,48 | 13,85 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 0 Laporan dari 12 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Faktor Penghambat: --- Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |
| 1.27 | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 124.260.000 | 29,00 | 14,97 | 14,03 | 28.908.000 | 23,26 | 18.600.000 | 14,97 | 8,30 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 0 Laporan dari 7 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Faktor Penghambat: --- Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |
| 1.28 | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 61.117.300 | 35,00 | 10,00 | 25,00 | 18.134.000 | 29,67 | 6.524.932 | 10,68 | 18,99 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 7 Unit dari 7 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda 2 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |
| 1.29 | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.340.000 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2.175.000 | 34,31 | 0 | 0,00 | 34,31 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 0 Unit dari 3 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan | |
|------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | | |
| 1.30 | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12.000.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: | |
| 1.31 | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: | |
| 2 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 5.506.000 | 24,88 | 0,00 | 24,88 | 1.000.000 | 18,16 | 0 | 0,00 | 18,16 | | | | | |
| 2.1 | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 506.000 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan : 0 Laporan dari 6 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: | |
| 2.2 | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5.000.000 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | 1.000.000 | 20,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan : 0 Laporan dari 4 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Kegiatan Kecamatan Sehat Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: | |
| 3 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 27.513.400 | 36,42 | 27,31 | 9,12 | 14.538.400 | 52,84 | 7.510.000 | 27,30 | 25,55 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-----------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 3.1 | 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 7.513.400 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 7.513.400 | 100,00 | 7.510.000 | 99,95 | 0,05 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa : 13 Lembaga Masyarakat dari 13 Lembaga Masyarakat | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: - Kegiatan Pramusrenbang - Musrenbang Kecamatan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan |
| 3.2 | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 20.000.000 | 12,54 | 0,00 | 12,54 | 7.025.000 | 35,13 | 0 | 0,00 | 35,13 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan : 0 Laporan dari 3 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 4 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 9.303.200 | 41,06 | 0,00 | 41,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1 | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4.000.000 | 95,50 | 0,00 | 95,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan : 0 Laporan dari 1 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: - |
| 4.2 | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 2.651.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat : 1 Laporan dari 1 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pesiapan Pelaksanaan Rapat FKUB Faktor Penghambat: --- Faktor Pendukung: --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan | |
|-----|-----------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|---|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | | |
| 4.3 | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2.651.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia : 0 Laporan dari 2 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: | |
| 5 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 87.299.900 | 17,77 | 0,00 | 17,77 | 58.910.000 | 67,48 | 0 | 0,00 | 67,48 | | | | | |
| 5.1 | 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 23.500.000 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang : 0 Orang dari 100 Orang | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: | |
| 5.2 | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 63.799.900 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 58.910.000 | 92,34 | 0 | 0,00 | 92,34 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal : 0 Dokumen dari 3 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: | |
| 6 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 10.000.000 | 33,86 | 20,00 | 13,86 | 7.000.000 | 70,00 | 2.000.000 | 20,00 | 50,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 6.1 | 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2.000.000 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 2.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 6.2 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2.000.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 6.3 | 7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.000.000 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 1.000.000 | 50,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 6.4 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2.000.000 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 2.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: |
| 6.5 | 7.01.06.2.01.07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2.000.000 | 100,00 | 2.000.000 | 100,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa : 1 Dokumen dari 2 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pelatihan BPD Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Penguatan kelembagaan BPD |
| Jumlah | | | 2.444.692.786 | 41,34 | 16,40 | | 639.565.383 | 26,16 | 398.637.737 | 16,31 | | | | | |

Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Juni
Kecamatan Tatah Makmur

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-----------------|---|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.305.070.286 | 64,96 | 48,51 | 16,45 | 1.286.892.135 | 55,83 | 937.533.243 | 40,67 | 15,16 | | | | |
| 1.1 | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 270.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 270.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 6 Dokumen dari 6 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi (RA) Tersusunnya Rencana Kerja Kerja Tahunan (RKT) Tersusunnya Rencana Kerja (RENIA) Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Faktor Penghambat: Keuangan belum di realisasikan semua karena masih ada dokumen perencanaan yang masih dalam proses penyusunan Faktor Pendukung: Tersusunnya Dokumen Perencanaan |
| 1.2 | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 375.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 375.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pengumpulan Bahan/ Materi Penyusunan Dokumen RKA kecamatan Tahun 2023 Faktor Penghambat: Kegiatan masih di koordinasikan penjadwalannya Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-----------------|---|---------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.3 | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 75.000 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 75.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum Ada Faktor Penghambat: Masih di Triwulan I, Penyusunan Dokumen Perubahan RKA di lakukan di Triwulan IV Faktor Pendukung: Tidak Ada |
| 1.4 | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 450.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 300.000 | 66,67 | 0 | 0,00 | 66,67 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pengandaan dan Jilid DPA 2022 Faktor Penghambat: Keuangan belum di realisasikan sepenuhnya karena DPA pergeseran masih dalam proses tanda tangan dan belum di lakukan pengandaan dan penjilidan Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Tersusunnya DPA SKPD |
| 1.5 | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 750.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 600.000 | 80,00 | 0 | 0,00 | 80,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum Ada Faktor Penghambat: Belum Tersedianya Anggaran Masih Triwulan I, Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD ada di Triwulan IV Faktor Pendukung: Tidak Ada |
| 1.6 | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 750.000 | 75,00 | 50,00 | 25,00 | 600.000 | 80,00 | 0 | 0,00 | 80,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 0 Laporan dari 4 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pengandaan dan Penjilidan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 Faktor Penghambat: Realisasi Kegiatan Berikutnya ada di Triwulan IV Faktor Pendukung: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.7 | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 745.000 | 97,00 | 50,00 | 47,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 2 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Penggandaan dan Penjilidan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Faktor Penghambat: Realisasi Kegiatan Berikutnya (Penyusunan SKM) ada di Triwulan IV Faktor Pendukung: 1. Tersedianya Anggaran 2. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 3. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) |
| 1.8 | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.894.692.786 | 64,00 | 50,00 | 14,00 | 1.021.422.815 | 53,91 | 796.262.823 | 42,03 | 11,88 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 14 Orang/bulan dari 14 Orang/bulan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: - Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN - Pembuatan daftar gaji - pembayaran gaji - pemberitahuan terima gaji Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tersedianya Dana Merupakan Kegiatan Rutin setiap bulan Terbayarnya Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.9 | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri kasi Keuangan SKPD | 34.200.000 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 17.100.000 | 50,00 | 16.440.000 | 48,07 | 1,93 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veri kasi Keuangan SKPD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honorarium PPTK,PPKeu,Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Merupakan Kegiatan Rutin setiap Bulan Terbayarnya Honorarium PPTK, PPKeu,Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran |
| 1.10 | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 810.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 810.000 | 100,00 | 429.600 | 53,04 | 46,96 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun 2021 : 1 Laporan dari 1 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Penggandaan dan Penjilidan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun 2021 Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun 2021 |
| 1.11 | 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 499.800 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 499.800 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0 Laporan dari 1 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Kegiatan Rekonsiliasi BMD Triwulan I dengan Bidang Aset BPKPAD Faktor Penghambat: Anggaran Kegiatan Rekonsiliasi BMD Triwulan I akan di ajukan sekaligus dengan kegiatan Rekonsiliasi BMD di Triwulan II Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.12 | 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.000.000 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 4.500.000 | 50,00 | 4.500.000 | 50,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 0 Laporan dari 12 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pembayaran Honorarium Pengurus Barang -Pembuatan daftar gaji -pembayaran gaji -pemberitahuan terima gaji Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Merupakan Kegiatan Rutin setiap Bulan Terbayarnya Honorarium Pengurus Barang |
| 1.13 | 7.01.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 700.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 700.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum Ada Faktor Penghambat: Belum tersedianya anggaran Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai akan di lakukan di Triwulan IV Faktor Pendukung: Tidak Ada |
| 1.14 | 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20.000.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 20.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan : 0 Orang dari 5 Orang | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum ada Faktor Penghambat: Pelaksanaan BimTek dilaksanakan pada bulan juli Faktor Pendukung: tidak ada |
| 1.15 | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.313.800 | 59,00 | 40,00 | 19,00 | 700.000 | 53,28 | 400.000 | 30,45 | 22,83 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 5 Paket | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.16 | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.590.080 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 7.300.000 | 76,12 | 5.842.800 | 60,93 | 15,19 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 1 Paket | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Tersedianya ATK |
| 1.17 | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.823.500 | 62,00 | 31,00 | 31,00 | 823.500 | 45,16 | 823.500 | 45,16 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 0 Paket dari 7 Paket | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Bahan Lainnya -Bahan dan Alat Pembersih Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |
| 1.18 | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.000.000 | 68,00 | 30,00 | 38,00 | 6.000.000 | 60,00 | 5.000.000 | 50,00 | 10,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan : 0 Paket dari 22 Paket | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Terlaksananya Rakor PNS dan PTT Kecamatan |
| 1.19 | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2.846.200 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 1.446.200 | 50,81 | 1.165.100 | 40,94 | 9,88 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Perencanaan dan keuangan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 0 Paket dari 3 Paket | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Cetak spanduk Fotocopy Jilid Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tersedianya Dokumen Perencanaan |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.20 | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 38.262.000 | 82,00 | 50,00 | 32,00 | 33.262.000 | 86,93 | 18.127.600 | 47,38 | 39,55 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 0 Laporan dari 4 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Faktor Penghambat: Tidak ada kegiatan perjalanan dinas luar daerah Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten dan Desa) Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah |
| 1.21 | 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 23.000.000 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 23.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum ada belanja kendaraan dinas roda 2 Faktor Penghambat: Rencana anggaran pengadaan kendaraan dinas roda 2 akan diadakan perubahan Faktor Pendukung: Tidak ada |
| 1.22 | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 1.762.000 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 1.762.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum ada pengadaan mebel belanja lemari penyimpanan Faktor Penghambat: Adanya Kenaikan Harga pada spek barang sehingga pengadaan akan dilakukan pada saat perubahan anggaran Faktor Pendukung: Tidak ada |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.23 | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.970.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 9.970.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum ada belanja printer laptop Faktor Penghambat: Spek laptop (A314-32-C3MH (INTEL CELERON N4120/4GB DDR4/1TB HDD/INTEL UHD GRAPHICS 2GB/14 INCH/CAMERA/BLUETOOTH 4.1/WIFI 5/WIN10+OHS 2019/RESMI) OBSIDIAN BLACK) sudah tidak tersedia lagi sehingga akan di lakukan penyesuaian spek barang pada saat perubahan anggaran Faktor Pendukung: Tidak ada |
| 1.24 | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Teralis) Faktor Penghambat: Masih mencari tukang pemasangan teralis yang terbaik Faktor Pendukung: Tidak ada |
| 1.25 | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000 | 68,00 | 50,00 | 18,00 | 900.000 | 75,00 | 600.000 | 50,00 | 25,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 0 Laporan dari 12 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Materai 10.000 Tersedianya Cek Bendahara Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Tersedianya Materai 10.000 Tersedianya Cek Bendahara |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|--|-------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.26 | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.267.820 | 61,00 | 50,00 | 11,00 | 9.174.820 | 50,22 | 5.693.748 | 31,17 | 19,06 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : 0 Laporan dari 12 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belanja Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, kuota internet bulan juni Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Merupakan Kegiatan Rutin setiap Bulan Terbayarnya Jasa Listrik, PDAM dan Internet |
| 1.27 | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 124.260.000 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 67.116.000 | 54,01 | 57.552.566 | 46,32 | 7,70 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : 0 Laporan dari 7 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Terbayarnya Honorarium PTT |
| 1.28 | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 61.117.300 | 65,50 | 50,00 | 15,50 | 33.035.000 | 54,05 | 24.125.506 | 39,47 | 14,58 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 7 Unit dari 7 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: - Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda 2 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|------|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 1.29 | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.340.000 | 55,00 | 11,00 | 44,00 | 3.150.000 | 49,68 | 570.000 | 8,99 | 40,69 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 0 Unit dari 3 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Pendingin - Servis laptop, printer dan AC Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Servis AC dikarenakan kurang dingin Servis Laptop dikarenakan loading lama Servis printer dikarenakan printer tidak berfungsi dengan baik |
| 1.30 | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 12.000.000 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 12.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Ruang PATEN, dan Aula Faktor Penghambat: Masih mencari tukang pengerjaan bangunan terbaik Faktor Pendukung: Tidak ada |
| 1.31 | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umun dan Kepegawaian | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 0 Unit dari 1 Unit | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum dilaksanakan pengecatan gedung kantor Faktor Penghambat: Rencana dilaksanakan pengecatan gedung kantor pada bulan juli Faktor Pendukung: Tidak ada |
| 2 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 5.506.000 | 91,51 | 47,70 | 43,81 | 5.200.000 | 94,44 | 1.100.000 | 19,98 | 74,46 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-----------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 2.1 | 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 506.000 | 57,00 | 25,00 | 32,00 | 200.000 | 39,53 | 100.000 | 19,76 | 19,76 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan : 0 Laporan dari 6 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak - Cetak Spanduk Faktor Penghambat: - Sisa Kegiatan dilaksanakan dibulan agustus dan desember sesuai dengan Rencana Anggaran Kas Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran |
| 2.2 | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5.000.000 | 95,00 | 50,00 | 45,00 | 5.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 20,00 | 80,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan : 2 Laporan dari 4 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: - Rakor Puskesos - Rakor Pemerlu Penyanggah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Faktor Penghambat: - Tidak ada Faktor Pendukung: - Tersediannya Anggaran |
| 3 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 27.513.400 | 63,71 | 18,17 | 45,54 | 19.963.400 | 72,56 | 12.510.000 | 45,47 | 27,09 | | | | |
| 3.1 | 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 7.513.400 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 7.513.400 | 100,00 | 7.510.000 | 99,95 | 0,05 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa : 13 Lembaga Kemasyarakatan dari 13 Lembaga Kemasyarakatan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Kegiatan Pramusrenbang dan Musrenbang Kecamatan Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-----------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|---|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 3.2 | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 20.000.000 | 50,08 | 25,00 | 25,08 | 12.450.000 | 62,25 | 5.000.000 | 25,00 | 37,25 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan : 1 Laporan dari 3 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: - Melaksanakan rapat koordinasi T.P PKK Kecamatan Tatah Makmur dengan Ketua dan sekretaris T.P PKK Desa se-Kecamatan Tatah Makmur. - Melaksanakan Monev dan Pembinaan 10 Program pokok PKK dan pembinaan tertib administrasi PKK di tingkat Kecamatan Tatah Makmur. - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Faktor Penghambat: - Tidak Ada Faktor Pendukung: Keberhasilan pencapaian kinerja ini karena pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan timeschedule yang telah ditetapkan serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kinerja. |
| 4 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 9.303.200 | 47,69 | 28,50 | 19,19 | 2.651.600 | 28,50 | 2.651.600 | 28,50 | 0,00 | | | | |
| 4.1 | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4.000.000 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan : 0 Laporan dari 1 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Pelatihan Linmas dilaksanakan pada bulan oktober Faktor Penghambat: - Belum tersedianya anggaran Faktor Pendukung: Tidak ada |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan | |
|-----|-----------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---|--|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | | |
| 4.2 | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 2.651.600 | 7,50 | 100,00 | -92,50 | 2.651.600 | 100,00 | 2.651.600 | 100,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat : 1 Laporan dari 1 Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Terselenggaranya Rapat Forum Umat Beragama (FKUB) Tersedianya anggaran | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Terselenggaranya Rapat Forum Umat Beragama (FKUB) Tersedianya anggaran | |
| 4.3 | 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2.651.600 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Ketentraman dan Ketertiban | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia : 0 Laporan dari 2 Laporan | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum ada Faktor Penghambat: Belum tersedianya anggaran kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar dilaksanakan pada bulan november di triwulan IV pada anggaran kas Faktor Pendukung: Tidak ada | |
| 5 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 87.299.900 | 57,38 | 24,34 | 33,05 | 59.410.000 | 68,05 | 28.500.000 | 32,65 | 35,41 | | | | | |
| 5.1 | 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 23.500.000 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia : 0 Orang dari 100 Orang | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum ada Faktor Penghambat: Tahapan Kegiatan peringatan HUT RI dimulai pada bulan juli pada tahap persiapan,dan pada bulan agustus pelaksanaan peringatan HUT RI Faktor Pendukung: Tidak ada | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|-----|-----------------|--|------------|--------|-----------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 5.2 | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 63.799.900 | 52,00 | 33,30 | 18,70 | 59.410.000 | 93,12 | 28.500.000 | 44,67 | 48,45 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal : 1 Dokumen dari 3 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: - Cetak spanduk sosialisasi kessos - Kegiatan MTQ - Belanja Pakaian Batik Tradisional - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Honorarium Rohaniwan - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Faktor Penghambat: Safari ramadhan tidak dilaksanakan dikarenakan masih adanya pandemi covid 19 yang masih belum melandai Faktor Pendukung: Tersedianya anggaran |
| 6 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 10.000.000 | 61,72 | 39,00 | 22,72 | 10.000.000 | 100,00 | 3.000.000 | 30,00 | 70,00 | | | | |
| 6.1 | 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 2.000.000 | 49,30 | 0,00 | 49,30 | 2.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum ada Faktor Penghambat: Kegiatan Sedang di Koordinasikan penjadwalannya Faktor Pendukung: Tidak ada |
| 6.2 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2.000.000 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 2.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Bimtek Pengelolaan Aset Desa Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Terlaksananya Kegiatan Bimtek Pengelolaan Aset Desa |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Kode | Program Sub Kegiatan | Pagu | Fisik | | | Keuangan | | | | | Lokasi | Sub Unit Organisasi SKPD | Keluaran | Keterangan Progres Bulan |
|--------|-----------------|--|---------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------|------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | Target | Realisasi | Deviasi | Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | | | | |
| 6.3 | 7.01.06.2.01.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.000.000 | 49,30 | 0,00 | 49,30 | 2.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 50,00 | 50,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kecamatan Faktor Penghambat: Tidak Ada Faktor Pendukung: Terlaksananya rapat koordinasi Kecamatan Tatah Makmur |
| 6.4 | 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2.000.000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 2.000.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Belum ada Faktor Penghambat: Bimtek Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Serentak Tahun 2022 Dan Rapat Koordinasi Panitia Pemilihan Pambakal Serentak Tahun 2022 dilaksanakan pada bulan september Faktor Pendukung: Tidak ada |
| 6.5 | 7.01.06.2.01.07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2.000.000 | 100,00 | 2.000.000 | 100,00 | 0,00 | Kabupaten Banjar | Camat - Kasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa : 1 Dokumen dari 2 Dokumen | Tahapan pekerjaan (sik) yang sudah dilakukan: Bimbingan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Dan Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Faktor Penghambat: Tidak ada Faktor Pendukung: Tersedianya Anggaran Terlaksananya Kegiatan Penguatan kelembagaan BPD |
| Jumlah | | | 2.444.692.786 | 64,66 | 47,19 | | 1.384.117.135 | 56,62 | 985.294.843 | 40,30 | | | | | |

Tatah Makmur, 30 Juni 2022
Camat Tatah Makmur



Gt. M. Noviar Hidayat, SSTP, M.Si
NIP. 198511072004121002

